

**ПАСПОРТ
муниципального проекта
#ProНАУКА**

Наименование муниципального проекта	#ProНАУКА
Сроки реализации проекта	2022-2023 гг. (с возможностью пролонгации)
Куратор муниципального проекта	МКУ ИДЦ СО
Руководитель муниципального проекта	Чубикова О.Н.
Разработчики проекта	Панина Е.В., Сухова Н.А., Ключева Л.В.
Команда проекта	Костина И.В., Барышева О.Ю., Гришина К.В., Тимина А.Е., Голышева О.Н., Базулина И.В., Юрлова С.А., Буцицына М.Н., Саватеева О.В.
Исполнители проекта	МБОУ «Сергачская СОШ №3», МБУДО «Центр детского творчества», МБДОУ «Светлячок»
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области» на 2021 – 2023 годы
Цель проекта	Организация серии естественно-научных и гуманитарных интенсивов (сборов) для детей дошкольного и школьного возраста в условиях дополнительного образования в течении 2022 – 2023 учебного года.
Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Подбор и подготовка кадров • Формирование контингента участников сборов • Формирование материально-технической базы в рамках сетевого взаимодействия • Наполнение содержанием интенсивов (сборов) • Формирование пула детей в возрасте от 5 до 17 лет, владеющих устойчивым навыком проектной деятельности
Основные целевые показатели (индикаторы) проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение качества проектов, представляемых на конференцию «Шаг в науку» • Увеличение на 5 % количества призёров научных конкурсов • Увеличение на 5% количества участников профильных смен
Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта	В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области» на 2021 – 2023 годы

План мероприятий («дорожная карта») муниципального проекта «#ProНАУКА»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Исполнитель	Вид документа и характеристика результата
1.	Заседание рабочей группы. Разработка паспорта проекта, дорожной карты	Сентябрь 2022 г Ноябрь 2022 г Февраль 2023 г	Чубикова О.Н.	Паспорт проекта Дорожная карта Изменения в дорожную карту (при необходимости) Приказ по ОО
2.	Информирование через СМИ о ходе реализации проекта	В течение всего периода реализации	Барышева О.Ю. Гольшева О.Н. Юрлова С.А.	Инфоповоды в СМИ
3.	Подготовка фокус-группы педагогов по проведению интенсивов. Погружение в проект	До 10.01.2023 г	Панина Е.В. Сухова Н.А. Ключева Л.В.	Сформирована фокус-группа педагогов
4.	Определение тематики и содержания планируемых интенсивов	Ноябрь 2022 г Январь 2023 г	Панина Е.В. Сухова Н.А. Ключева Л.В.	Определены площадки проведения Определена тематика интенсивов
5.	Формирование материально-технической базы для проведения интенсивов	До 01 марта 2023 г	Панина Е.В. Сухова Н.А. Ключева Л.В.	Созданы МТУ в рамках сетевого взаимодействия
6.	Подготовка сценарных планов интенсивов по направлениям и площадкам	До 10 марта 2023 г	Исполнители из числа педагогов фокус-группы	Сценарные планы интенсивов
7.	Формирование контингента участников интенсивов в возрасте от 5 до 17 лет	До 10 марта 2023 г	Барышева О.Ю. Гольшева О.Н. Юрлова С.А.	Определён состав участников интенсивов
8.	Определение и коммуникация со	До 01 марта 2023 г	Чубикова О.Н.	Определение и взаимосвязь

	стейкхолдерами проекта		Панина Е.В. Сухова Н.А. Ключева Л.В.	с участниками, заинтересованными в реализации проекта
9	Предложения в адрес управления образования о формировании стипендиального фонда для наставников и участников проекта	До 01 марта 2023 г	Чубикова О.Н.	заявка
10	Проведение интенсивов	28.03.2023 г	Чубикова О.Н. Панина Е.В. Сухова Н.А. Ключева Л.В.	Приказ об итогах Инфоповоды в СМИ
11	Подведение итогов. Рефлексия. Обратная связь.	28.03.2023 г	Чубикова О.Н. Панина Е.В. Сухова Н.А. Ключева Л.В.	